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Diplomová práce se zabývá racionalizací výrobního procesu ve společnosti 
Strojírny Třinec, a. s. V úvodu je zpracována analýza současného stavu výrobního procesu 
a jeho zhodnocení. Na základě analýzy jsou specifikovány hlavní problémy, jenž vedou 
k zpomalení, nebo zastavení výrobního procesu. 
 
V další části práce jsou popsány a provedeny metodické postupy, kterými chci 
dosáhnout odstranění ztrátových časů, zvýšení produktivity a zavedení prvků štíhlých 
výrobních systémů na pracoviště. 
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Master thesis is deal with rationalization of the production process in the company 
Strojírny Třinec, a. s. The analysis of present production process and its evaluation is made 
in the prologue. Main problems which lead to the retardation or failure of industrial proces 
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I want to achieve the eliminate in the idle time, increase of productivity  
and implementation elements of the lean production system on workplace by methodical 
admittances, which are described and made next. 
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Seznam použitého značení 
 
D             průměr frézy                [mm] 
J               jednotlivý čas 
Kr                  koeficient rozpětí časové řady 
LF           frézovaná délka                                                                                                [mm] 
LV          vrtaná hloubka                                                                                                  [mm] 
NF1               počet minut na operaci na první frézce                                                            [min] 
NF2               počet minut na operaci na druhé frézce                                                           [min] 
NF3               počet minut na operaci na třetí frézce                                                              [min] 
NOB              počet minut na operaci na obrážecím pracovišti                                              [min] 
P              postupný čas 
T              čas směny                                                                                                         [min] 
U1                 stupeň zaměstnanosti                                                                                                                                        [%] 
U2                 podíl podmíněně nutných přestávek                                                                    [%] 
U3                 podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem                                       [%]  
U4                 podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko – organizačními ztrátami   [%] 
U5                procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby 
času, způsobené pracovníkem                                                                             [%] 
U6                 procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby 
času, způsobené technicko – organizačními ztrátami                                         [%] 
U7                 celkové procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním ztrátových 
časů                                                                                                                     [%] 
UC           celkové procento možného zvýšení produktivity odstraněním ztrátových časů a 
zavedením metodiky SMED                                                                               [%] 
UP                 zvýšení produktivity změnou řezných parametrů                                                                       [%] 
USMED     procento možného zvýšení produktivity zavedením metodiky SMED               [%] 
VF1              směnová výrobnost na první frézce                                                                     [ks] 
VF2              směnová výrobnost na druhé frézce                                                                    [ks] 
VF3              směnová výrobnost na třetí frézce                                                                       [ks] 
VOB             směnová výrobnost na obrážecím pracovišti                                                       [ks] 
ap            hloubka třísky                                                                                                    [mm] 
d             průměr vrtáku                                                                                                    [mm] 
f             posuv doporučený výrobcem                                                                         [mm/ot] 
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i              počet záběrů      
kVHB       korekce na tvrdost 
kVT         korekce na trvanlivost 
kVX         korekční součinitel zohledňující stav stroje  
l1            výška špičky vrtáku                        [mm] 
fz            posuv na zub doporučený výrobcem                                                          [mm/zub] 
n             počet otáček                                                                                                  [ot/min] 
t1            čas práce                                                                                                            [min] 
t2            čas obecně nutných přestávek                                                                           [min] 
t3            čas podmínečně nutných přestávek                                                                   [min] 
tA1          čas jednotkové práce                                                                                          [min] 
tA2          čas obecně nutných přestávek během jednotkové práce                                    [min] 
tA3          čas podmínečně nutných jednotkových přestávek                                             [min] 
tA1UPN.       jednotkový čas upnutí do přípravku a centrování, se směnovou přirážkou      [min] 
tA1UPN.x     jednotkový čas upnutí do přípravku a centrování, bez směnové přirážky        [min] 
tB1           čas dávkové práce                                                                                             [min] 
tB2           čas obecně nutných přestávek během dávkové práce                                       [min] 
tB3           čas podmínečně nutných dávkových přestávek                                                [min] 
tC1           čas směnové práce                                                                                            [min] 
tC2           čas obecně nutných přestávek směnových                                                        [min] 
tC3           čas podmínečně nutných směnových přestávek                                               [min] 
tD                  osobní ztráty                                                                                                     [min] 
tE                  technicko – organizační ztráty                                                                          [min] 
it            průměrná hodnota časové řady                                                                              [s] 
tmax              maximální hodnota v časové řadě                                                                     [min] 
tmin               minimální hodnota v časové řadě                                                                      [min] 
tS            strojní čas                                                                                                           [min] 
tSD          strojní čas s parametry doporučenými od výrobce                                            [min] 
v30              řezná rychlost doporučená výrobcem                                                            [m/min] 
vc                 řezná rychlost                                                                                                [m/min] 
vf              posuvová složka řezné rychlosti                                                                                                [mm/min] 
vc                 zpětná rychlost                                                                                              [m/min] 
y             délka přebíhání frézy                                                                                         [mm]  
z             počet zubů frézy                                                                                          
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Úvod 
 
„Při své práci jsem neměl na mysli vybudování závodu, ale lidí. Chtěl jsem doslova 
vybudovat  člověka, který by byl výkonný a lépe sloužil zákazníkům a on by potom 
vybudoval závod. Jsme totiž přesvědčený, že největší ztráty v podniku vznikají 
nesprávným postojem, který má člověk ke své práci, svým spolupracovníkům  
a zákazníkům. Organizátor, který chce vybudovat velký podnik, musí nejdřív vytvořit 
morální a psychologickou základnu, na které by se jeho spolupracovníci mohli vyvíjet.“ 
Tomáš Baťa, 1930. 
 
Podniky, jenž chtějí v dnešní době prosperovat, se musí snažit o co jak největší 
různorodost svých výrobků. To je dáno především tím, že dnešní trhy se orientují 
na individuální požadavky zákazníků. Na druhé straně je však nezbytné kvalitu výrobků  
a služeb neustále zvyšovat.  
K dosažení těchto cílů slouží především štíhlé výrobní systémy. Ty mají svůj původ 
50. letech u japonských výrobců automobilů, kteří byli schopni vyrábět automobily 
rychleji, lépe a levněji, než jejich západní konkurenti. V 90. letech proto štíhlé výrobní 
systémy začaly využívat i společnosti v západní Evropě.  
Implementace Štíhlých výrobních systémů lze obecně popsat několika kroky:  
• analýza skutečného stavu, 
• analýza příčin stavu, 
• znalost metodiky a postupů, 
• vize, cíle, termíny, 
• společné řešení problémů - nestálá komunikace se zákazníkem,  
se zaměstnanci, což by mělo vést k postupné proměně podniku, lidí v něm, 
k jejich změně myšlení a chování. 
 
Poslední bod je dle mého názoru nejdůležitější. V dnešní době společnosti často 
utrácejí velké peníze za externí odborníky, zatímco nejlepší informace pro zlepšování 
procesů mohou získat u svých zaměstnanců. Změny, které jsou prováděny bez přímé účasti 
zaměstnanců, jsou obvykle i hůře přijímány ve výrobě. Zdá se mi, že v dnešních podnicích 
vázne komunikace mezi vrcholovým vedením a zaměstnanci, kteří pak nemají pocit,  
že usilují o stejné cíle.  
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Tradiční pohled na výrobní systém, který vyžaduje od zaměstnanců jen disciplínu  
a plnění příkazů sice může zabezpečit stabilitu sytému, ale zanedbává to nejcennější  
co ve výrobě podnik má – lidský potenciál. Lidé by neměli být placeni pouze za plnění 
norem. Je třeba od nich požadovat, aby se kolem sebe rozhlédli, odhalili formy plýtvání  
a hledali možnosti, jak se dá práce udělat rychleji, lépe a levněji a hlavně je třeba je za tuto 
činnost i odměňovat! 
Závěr úvodního slova bych chtěl věnovat rozhovoru mezi Konosuke Matsushita, 
zakladatele podniku Matsushita Electric Industries s obratem 60 miliard dolarů a jeho 
zaměstnancem:  
„Co dělá Matsushita Electric?“ 
Zaměstnanec odpověděl: „Vyrábíme televizory, rádia a vysavače.“ 
„Ne, ne, ne!“ zvolal Konosuke Matsushita. 
„My děláme lidi! Nejdřív lidi, až potom výrobky. Matsushita Electric je místo, kde se dělají 
lidé. Tím musí být naše firma známá!“ 
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1 Analýza současného stavu 
1.1 Charakteristika společnosti 
 
1.1.1 Historie a současnost Strojíren Třinec, a. s.  
 
 
 
Strojírny Třinec jsou dceřinou akciovou společností Třinecký železáren, a. s., 
s dlouholetou tradicí výroby strojírenských podniků.  
Jejich historie začala v roce 1885, kdy byly vybudovány Mechanické dílny jako 
údržba pro všechny provozy Třineckých železáren. Během prvních válečných let v roce 
1914 až 1918 byla výroba zaměřena především na plnění vojenských zakázek. Podobná 
situace nastala v letech 1942 až 1953, kdy byly dílny rozšířeny, aby pokryly výrobu 
vojenského materiálu, zároveň v tomto období byl postaven provoz  pro výrobu drobného 
kolejiva. V roce 1970 byl spuštěn nový provoz soustružny válců a opravny vagónů. V roce 
1991 byly tyto tři provozy vyčleněny a pojmenovány jako Divize D3 – Strojírenská výroba.  
Roku 1997 se Divize D3 stala akciovou společností s názvem Třinecké železárny – 
strojírenská výroba, a.s., jako dceřiná společnost Třineckých železáren a. s. V roce 2005 
Třinecké železárny – strojírenská výroba, a.s. změnily svůj název na současné Strojírny 
Třinec, a.s. V následujících letech probíhala modernizace všech provozů. 
V současnosti jsou Strojírny Třinec, jak vyplývá z předchozího odstavce, tvořeny 
třemi výrobními provozy:   
• drobné kolejivo,   
•     mechanické dílny,   
• soustružna válců. 
Součástí  firmy  je i samostatné pracoviště konstrukce a vývoje. Ve společnosti je zaveden 
systém řízení jakosti EN ISO 9001:2000. Systém  řízení jakosti obsahuje činnosti, 
 od marketingu, přes vývoj, nákup, přípravu výroby, výrobu, až po kontrolní činnost, 
obchod,  expedici a servis. V podniku je rovněž zavedena norma o ochraně životního 
prostředí EN ISO 14001:2004.  
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1.2 Popis současného stavu obrábění odlitku 
 
 
Tématem mé práce je racionalizovat výrobní proces obrábění odlitku. Výrobek  
se nazývá Eimerschake a jedná se o jeden ze článků korečkového řetězu. Popis pracovního 
procesu provedu předně pomocí technologického postupu. 
 
Tab. 1 – Technologický postup 
VŠB - TU OSTRAVA Technologický postup 
Vypracoval: Bc. Chalupa Číslo výkresu: DP - E 1 Název: Eimerschake 
Datum:  1. 4. 2010 Materiál: 42CrMo4V Rozměr 1 kusu:  310 x 1202 
Č. op. Pracoviště Popis práce Nástroj, 
měřídlo Poznámky 
1. Tepelné  úpravy 
Kontrola dodaných odlitků, evidence, 
zušlechtit na tvrdost 244 - 276 HB, 
kontrola tvrdosti. 
Brinellův tvrdoměr 3 měření 
2. Frézárna Upnutí do přípravku + centrování   
2.1  
Frézování nálitků na čisto na rozměr 
155 mm + 4 mm, frézování vybrání na čisto 
šířky 545 mm + 0,3 mm do hloubky 52 mm  
od čela. 
Frézovací hlava:  
160C09R –  
S450D06D 
VBD: RDEX 1604 
MOSN - 12; 8040 
n = 200 min-1 
vf = 200 mm/min 
ap = 3 mm 
2.2  Frézování čela na čisto na rozměr  
155 mm + 4 mm. 
Frézovací hlava:  
100A07R - 
S450D06D 
VBD: ODMT 0605 
ZZN; 8230 
n = 260 min-1 
vf = 300 mm/min 
ap = 3,5 mm 
2.3  Frézovat na čisto boky vybrání 
545 mm x 52 mm, R = 20 mm, přeměření  
šablonou 
Frézovací hlava:  
100A3R – SXSICV 
1512N74 – 300 
VBD: SVCQ15 –  
00000; 8045 
Měřící šablona 
n = 145 min-1 
vf = 60 mm/min 
ap = 10 mm 
2.4  Vrtat 3 otvory Ø50 mm skrz. Vrták: 7720 –  
50KT802 
VBD: WCMT 0804  
12E – 48; 8030 
n = 220 min-1 
vf = 45 mm/min 
ap = 25 mm 
2.5  Hrubování děr Ø174 mm. Hrubovací tyč: 125 
PN 221782 
z = 2 
VBD: SCMT 1204 
08 – E48; 9230 
n = 80 min-1 
vf = 22 mm/min 
ap = 9 mm 
2.6  Frézování na čisto děr Ø174 mm ± 0,2 
mm, přeměření. 
Hrubovací tyč: 
125 PN 221782 
z = 1  
VBD: CCMT 1204 
08 - E48; 9230 
Mikrom. odpich 
n = 160 min-1 
vf = 30 mm/min 
ap = 0,5 mm 
 
2.7 
 
 
 
 Zhotovení zápichů Ø195 mm ± 0,2 mm /  
Ø 227 mm ± 0,5  mm, do hloubky  
16 mm ± 1 mm. 
Vypichovací  
tyč D = 195 mm / 
227 mm 
VBD: CCMT 
09T308E – 47; 6630  
n = 16 min-1 
vf  = 2 mm/min 
ap = 8 mm 
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2.8  Srážení hrany 1 x 45° na Ø174 mm,  
odjehlit. 
Stranový nůž levý 
ČSN 22 3717 
Bruska 
n = 80 min-1 
vf = 20 mm/min 
ap = 1 mm 
2.9  Upnutí do druhého přípravku + centrování,  
přeměření 
Mikrom. odpich  
2.10  Frézování čela na čisto na rozměr  
155 mm + 4 mm. 
Frézovací hlava:  
100A07R - 
S450D06D 
VBD: ODMT 0605 
ZZN; 8230 
n = 260 min-1 
vf = 300 mm/min 
ap = 1 mm 
2.11  Zhotovení zápichů Ø195 mm ± 0,2 mm /  
Ø 227 mm ± 0,5  mm, do hloubky  
16 mm ± 1 mm. 
Vypichovací  
tyč D = 195 mm / 
227 mm 
VBD: CEMT 
09T308E – 47; 6630  
n = 16 min-1 
vf = 2 mm/min 
ap = 8 mm 
2.12  Srážení hrany 1 x 45° na Ø174 mm. Stranový nůž levý 
ČSN 22 3717 
n = 80 min-1 
vf = 20 mm/min 
ap = 1 mm 
2.13  Frézování mazací jamky do hloubky 6 mm  
od vnitřní plochy otvoru 174 mm 
Fréza na T drážky  
D = 195 mm 
z = 12 
n = 60 min-1 
vf = 3 mm/min 
ap = 4 mm 
2.14  Frézování drážky do hloubky 5 mm od  
vnitřní plochy otvoru 174 mm 
Fréza na drážky 
VBD: CCMT  
09T308E – 47; 6630 
n = 20 min-1 
vf = 50 mm/min 
ap = 5 mm 
2.15  Otočit o 60°, vrtat otvor Ø14 mm skrz  
 
Vrták  
D = 14 mm 
 
n = 300 min-1 
vf = 20 mm/min 
ap = 1  mm 
2.16  Řezat závit M16 do hloubky 12mm Závitník: WEXO  
M16 x 1,5 
 
n = 150 min-1 
vf = 225 mm/min 
ap = 1  mm 
2.17  Otočit zrcadlově na druhou stranu, vrtat  
otvor Ø14mm skrz 
Vrták  
D = 14 mm 
 
n = 300 min-1 
vf = 20 mm/min 
ap = 1  mm 
2.18  Řezat závit M16 do hloubky 12mm, odjehlit Závitník: WEXO  
M16 x 1,5 
Bruska 
n = 150 min-1 
vf = 225 mm/min 
ap = 1 mm 
2.19  Přeupnutí do třetího přípravku    
2.20  Vrtání 3 šikmých děr ∅ 23mm, sražení hrany  
5 x 45° 
Vrták: 803D – 23  
20 2 10KT 
VBD vnější: XPET 
0703 
VBD vnitřní: SCET 
 0703 
n = 450 min-1 
ap = 11,5 mm 
3. Obrážečka Upnutí do přípravku   
3.1  Obrážení 2 drážek o šířce 30 mm - 2 mm  
do hloubky 6 mm + 1 mm 
Drážkovací nůž 
h = 14 mm 
b = 25 mm 
Drážkovací nůž 
h = 30 mm 
b = 25 mm 
f = 0,1 mm/min 
vC = 5 mm 
vZ = 10 mm 
4. Zámečník Odjehlení, příprava na expedici Bruska  
 
Pozn.: Řezné parametry z technologického postupu je nutno brát pouze orientačně, jelikož 
nejsou pevně předepsány a dělníci si je nastavují dle vlastního uvážení. 
Jak je patrno z technologického postupu, odlitek během cyklu kdy dochází  
k jeho transformaci na hotový výrobek, prochází čtyřmi pracovišti: pracoviště tepelných 
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úprav, frézovací pracoviště, obrážecí pracoviště a zámečnické pracoviště. Ty budou 
následně detailně popsány. 
 
Obr. 1 – Materiálový tok výrobku Eimerschake v závodě (rozměry jsou v metrech)  
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1.2.1 Pracoviště tepelných úprav 
 
Pracovištěm tepelných úprav prochází odlitek z důvodu jeho zušlechtění. 
Zušlechťující parametry jsou následující: 
Tab. 2 – Tepelné zpracování odlitku 
TEP. ZPRAC:  KALENÍ POPOUŠTĚNÍ 
TEPLOTA: 870 °C 590 °C – 620 °C 
DOBA: 5 hod. – 6 hod. 5 hod. 
OCHLAZOVÁNÍ: olej vzduch 
 
Požadovaná tvrdost zušlechtěné součásti je 244 HB – 276 HB. Ta se ověřuje 
vybroušením malé plošky na odlitku, na které se pak provedou 3 měření tvrdoměrem dle 
Brinella.  
 
Pro úplnost uvedu detailní postup zušlechťování: 
 
Kalení: Počáteční teplota pece maximálně 300 °C →  ohřev 80 °C / hod. na teplotu  
650 °C →  výdrž na teplotě 1 hod. →  ohřev 80 °C / hod. na teplotu 870 °C →  
výdrž na teplotě 5 hod. - 6 hod. (dle vsázky) →  ochlazení v olejové lázni. 
 
Popouštění: Počáteční teplota pece max. 300 °C →  ohřev 80 °C / hod. na teplotu  
 590 °C →  výdrž na teplotě 5 hod. →  ochlazení na vzduchu. 
 
1.2.2 Frézovací pracoviště 
 
V Mechanický dílnách jsou k opracování odlitku Eimerschake využívány tři frézky. 
Každou z nich obsluhuje jeden zaměstnanec. Každá frézka má na pracovním stole svůj 
vlastní speciální přípravek pro upnutí odlitku. První frézka je využívána k prvnímu upnutí 
obrobku na první přípravek, druhá frézka k druhému upnutí na druhý přípravek a třetí, jenž 
je od prvních dvou poměrně vzdálena, je využívána pro třetí upnutí obrobku na třetí 
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přípravek. Frézovací pracoviště dále rozdělím na dva pracovní úseky z důvodu 
přehlednějšího popsání.   
 
1.2.2.1 Frézárna - první a druhé upnutí 
 
Obr. 2 – Schématický nákres frézárny pro první a druhé upnutí 
1 – Vysokozdvižný vozík 
2 – Frézka pro první upnutí 
3 – Frézka pro druhé upnutí 
4 – Mezisklad opracovaného i neopracovaného materiálu 
Na tomto pracovním úseku dochází k opracování bodů 2.1 až 2.18 
z technologického postupu. K opracování jsou využívány frézky typu WH 10 NC, jejichž 
parametry jsou následující: 
• výkon elektromotoru 20 kW, 
• otáčky vřetene 10 ot/min – 2500 ot/min, 
• upínací plocha stolu 1000 mm x 1120 mm, 
• maximální hmotnost obrobku 3 t, 
• průměr vřetene 100 mm. 
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Pracovní postup dělníka na první frézce ( pro 1. upnutí do přípravku): 
 
1. Zvednutí jednoho kusu odlitku pomocí mostového jeřábu a uložení na přípravek, 
2. centrování a upínání odlitku do přípravku, 
3. nasazení nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
4. najetí na čelo odlitku a vybrání odlitku z důvodu nastavení stroje,  
5. přeměření odlitku posuvným měřidlem, 
6. obrábění bodu 2.1 dle technologického postupu, 
7. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
8. obrábění bodu 2.2 dle technologického postupu, 
9. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
10. obrábění bodu 2.3 dle technologického postupu, 
11. přeměření vybrání šablonou, 
12. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
13. obrábění bodu 2.4 dle technologického postupu, 
14. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
15. obrábění bodu 2.5 dle technologického postupu, 
16. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
17. obrábění bodu 2.6 dle technologického postupu, 
18. přeměření mikrometrickým odpichem, 
19. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
20. obrábění bodu 2.7 dle technologického postupu, 
21. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
22. obrábění bodu 2.8 dle technologického postupu, 
23. čištění, odjelení, sundání obrobku z přípravku, 
24. přemístění obrobku pomocí mostového jeřábu na zem (k uskladnění obrobku dojde 
později). 
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Pro první upnutí na frézárně jsou časové normy stanoveny následovně: 
 
Tab. 3 – Normy na první upnutí ve frézárně 
Č.op. Popis činnosti Čas [min] 
2 Upnutí do přípravku, centrování 10 
2.1 Frézování nálitků a vybrání 40 
2.2 Frézování čela 45 
2.3 Frézování boků vybrání 35 
2.4 Vrtání otvorů Ø 50 mm 15 
2.5 Hrubování Ø 174 40 
2.6 Frézování Ø 174 40 
2.7 Zhotovení zápichů 30 
2.8 Sražení hrany 5 
- Sundání z přípravku, uložení 10 
- Součet     Σ 270 
 
 Jak je patrno z tabulky, na první upnutí je stanoven celkový čas 270 minut.  
Na jednu pracovní směnu připadá ve Strojírnách 462,5 minut.  
Směnová výrobnost: 
smks
N
T
F
/71,1
270
5,462V
1
F1 ===  
 
Teoreticky lze tedy při současné normě obrobit zhruba 1,7 odlitků za směnu  
na prvním upnutí. 
 
Pracovní postup dělníka na druhé frézce ( pro 2. upnutí do přípravku): 
 
1. Zvednutí jednoho kusu obrobku pomocí mostového jeřábu a uložení na přípravek, 
2. centrování a upínání obrobku do přípravku, 
3. přeměření děr Ø 174 mm mikrometrickým odpichem, 
4. nasazení nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
5. obrábění bodu 2.10 dle technologického postupu, 
6. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
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7. obrábění bodu 2.11 dle technologického postupu, 
8. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
9. obrábění bodu 2.12 dle technologického postupu, 
10. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
11. obrábění bodu 2.13 dle technologického postupu, 
12. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
13. obrábění bodu 2.14 dle technologického postupu, 
14. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
15. obrábění bodu 2.15 dle technologického postupu, 
16. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
17. obrábění bodu 2.16 dle technologického postupu, 
18. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
19. obrábění bodu 2.17 dle technologického postupu, 
20. výměna nástroje a případné otočení břitových destiček, či jejich výměna, 
21. obrábění bodu 2.18 dle technologického postupu, 
22. čištění, odjehlení, sundání obrobku z přípravku, 
23. uskladnění obrobku pomocí mostového jeřábu. 
Pro druhé upnutí na frézárně jsou časové normy stanoveny následovně: 
 
Tab. 4 – Normy na druhé upnutí ve frézárně 
Č.op. Popis činnosti Čas [min] 
2.9 Upnutí do přípravku, centrování 10 
2.10 Frézování čela 10 
2.11 Zhotovení zápichů 35 
2.12 Sražení hrany 5 
2.13 Frézovaní mazací jamky 10 
2.14 Frézování drážky 20 
2.15 Vrtání otvoru Ø14 mm 20 
2.16 Řezání závitu M16 5 
2.17 Vrtání otvoru Ø14 mm 15 
2.18 Řezání závitu M16 5 
- Sundání z přípravku, uložení 10 
- Součet     Σ 145 
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Směnová výrobnost: 
smks
N
T
F
/2,3
145
5,462V
2
F2 ===                                   
 
Na druhém upnutí lze tedy při současné normě obrobit 3,2 odlitků. 
 
1.2.2.2 Frézárna – třetí upnutí 
 
  
Obr. 3 – Schématický nákres frézárny pro třetí upnutí 
1 – Frézka 
2 – Mezisklad opracovaného materiálu 
3 – Mezisklad neopracovaného materiálu 
 
Na tomto pracovním úseku dochází k opracování bodu 2.19 dle technologického 
postupu. K opracování je využívána frézka typu W 100 A, jejíž parametry jsou: 
• výkon elektromotoru 11 kW, 
• otáčky vřetene 7,1 ot/min – 224 ot/min, 
• upínací plocha stolu 1250 mm x 1250 mm, 
• maximální hmotnost obrobku 3 t, 
• průměr vřetene 100 mm. 
Diplomová práce 
 - 22 -  
Pracovní postup dělníka na třetí frézce ( pro 3. upnutí do přípravku): 
 
1. Zvednutí jednoho kusu obrobku pomocí mostového jeřábu a uložení na přípravek, 
2. centrování a upínání obrobku do přípravku, 
3. obrábění bodu 2.19 dle technologického postupu, 
4. sundání obrobku z přípravku, 
5. uložení obrobku na paletu pomocí mostového jeřábu. 
 
Pro třetí upnutí je nanormován čas 15 minut. 
Směnová výrobnost: 
smks
N
T
F
/83,30
15
5,462V
3
F3 ===                                   
 
Na třetím upnutí při frézování lze tedy při současné normě obrobit 30,8 odlitků. 
 
1.2.3 Obrážecí pracoviště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 – Schématický nákres obrážecího pracoviště 
1 – Obrážečka 
2 – Mezisklad opracovaného materiálu 
3 – Mezisklad neopracovaného materiálu 
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Na obrážecím pracovišti dochází k obrážení drážek, dle bodu 3.1 z technologického 
postupu. K jejich obrážení je využívána svislá obrážečka typu WS 900, která má 
následující parametry: 
• výkon elektromotoru 30 kW, 
• podelný posuv stolu 1100 mm, 
• obrážecí výška 1150 mm, 
• průměr kruhového stolu 1250 mm. 
 
Pracovní postup dělníka na obrážecím stroji: 
 
1. Zvednutí jednoho kusu obrobku pomocí mostového jeřábu a uložení na přípravek, 
2. centrování a upínání obrobku do přípravku, 
3. obrábění bodu 3.1 dle technologického postupu, 
4. sundání obrobku z přípravku, 
5. uložení obrobku na paletu pomocí mostového jeřábu. 
 
Na obrážecím pracovišti jsou časové normy stanoveny následovně: 
 
Tab. 5 – Normy na obrážecím pracovišti 
Č.op. Popis činnosti Čas 
[min] 
3 Upnutí do přípravku 5 
3.1 Obrážení dvou drážek 60 
- Sundání z přípravku, uložení 5 
- Součet     70 
 
Směnová výrobnost: 
smks
N
T
OB
/61,6
70
5,462VOB ===                                   
 
Teoreticky lze tedy na obrážecím stroji při současné normě obrobit zhruba 
6,6 odlitků. 
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1.2.4 Zámečnické pracoviště 
 
Na zámečnickém pracovišti jsou odlitky připravovány pro expedici. Dochází zde 
k finálnímu odjehlení a konzervaci. K odjehlení se používá bruska značky Bosch  
GGS 27 LC, ke konzervaci se používá antikorozní prostředek Tectyl 546. 
 
 
Pracovní postup dělníka na zámečnickém pracovišti: 
 
1. Zvednutí jednoho kusu obrobku pomocí mostového jeřábu a uložení na pracovní 
prostor, 
2. odjehlení odlitku, 
3. konzervace opracovaných ploch, 
4. zvednutí odlitku pomocí mostového jeřábu a jeho uložení na paletu. 
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2 Posouzení současného stavu  
 
Zadáním mé práce je racionalizovat výrobní proces transformace odlitku  
na obrobek ve společnosti Strojírny Třinec, a. s. Racionalizace chci dosáhnout 
pozorováním pracovníků, pracovišť a pracovních postupů. Pozorování se týká především 
spotřeby pracovní doby a zjištění možných chyb, které vedou k zpomalení, či úplnému 
zastavení výrobního procesu. 
 
 Předně jsem si zjistil všechny údaje o technologii výroby, jako např. sled operací, 
používané řezné parametry, nástroje, stroje a přípravky. 
 
Dále jsem se zaměřil na pozorování jednotlivých operací na všech pracovištích, 
které jsou při opracování odlitku využívány. Srovnal jsem stávající časové normy, jenž jsou 
jednotlivým operacím přiřazeny s časy, které jsem naměřil. To celé jsem shrnul  
ve snímcích pracovních dnů a v chronometráži. 
 
Závěrem jsem se při pozorování soustředil na činnosti a prvky, které zpomalují 
nebo úplně zastavují výrobu a pokusil se navrhnout řešení, které by vedly k jejich 
odstranění. 
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3      Specifikace problémů 
 
Jednotlivé problémy, jenž jsem vypozoroval, jsem shrnul do těchto bodů: 
 
1. Řezné parametry při obrábění nejsou pevně stanoveny a záleží především 
na dělnících při jakých hodnotách se obrábění provádí. To má za následek 
například brzké znehodnocení břitu, má-li dělník pocit, 
že nestíhá dodržet stanovené normy a řezné parametry si zvolí příliš 
vysoké,  nebo naopak, je-li pozorován druhou osobou, často parametry 
snižuje pod jejich optimální hodnoty.   
2. V podniku chybí pracovní standardy jak by se jednotlivé operace měly 
optimálně vykonávat. 
3. Současné časové normy neodpovídají skutečnosti. Časové normy jsou 
značně nadhodnocené. Vychází se z času 462,5 minut, zatímco pracovní 
směna trvá pouze 450 minut. 
4. Přenastavení stroje není optimální. Úkony, které lze vykonávat během 
chodu stroje, jsou téměř vždy vykonávány po ukončení chodu stroje.  
5. Metodika 5S je ve Strojírnách Třinec, a. s. průběžně zaváděna.  
Na pracovištích však chybí standardy, které by odpovídaly na otázky  
kdo má co uklízet a jak často? Dále pracoviště nejsou vizuálně přehledné  
a uspořádané. 
6. Frézka na třetí upnutí, obrážečka a zámečnické pracoviště jsou umístěny 
na hlavním provoze, kde k přemisťování obrobků jsou využívány mostové 
jeřáby. Ty často nejsou k dispozici, jelikož jsou využívány k jiným 
účelům. To má za následek časté přerušení pracovního procesu. 
7. Motivace pracovníků přicházet s nápady, jenž by vedly k eliminaci 
plýtvání a zlepšování procesů v podniku je poměrně nízká. 
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4      Racionalizace procesu 
  4.1 Metodické přístupy k racionalizaci procesů 
 4.1.1  Metody zjišťování a určování spotřeby času   
 
Snímek pracovního dne - je metoda, založena na nepřetržitém pozorování  
a měření spotřeby pracovního času pracovníka nebo skupiny pracovníků během celé 
směny. Účelem je zjistit velikost spotřeby pracovní doby a hlavně velikost a druh 
ztrátových časů, odhalit příčiny jejich vzniků a zpracovat opatření,  k jejich eliminaci. 
Jedná se do značné míry o univerzální metodu, díky které je možné po jisté úpravě 
pozorovat práci dělníka, administrativního i  řídicího pracovníka a také činnost 
strojního zařízení. 
 
Druhy snímků pracovního dne:  
 
a) Snímek pracovního dne jednotlivce - je druh snímku pracovního dne,  
při kterém pozorovatel provádí pozorování jen jednoho pracovníka.   
b) Snímek pracovního dne čety – používá se při pozorování pracovní  činnosti 
skupiny pracovníků, kterým je přidělena společná práce.  
c) Hromadný snímek pracovního dne – jedná se o snímek, jenž umožňuje 
pozorovat současně podle až třicet samostatně pracujících dělníků. Tato 
skutečnost je možná jen při odlišné technice pozorování, měření, 
zaznamenávání a výpočtu podkladů pro vypracování bilance skutečné 
spotřeby pracovního času (v porovnání se snímkem pracovního dne 
jednotlivce).  
d) Vlastní snímek pracovního dne – odlišuje se od předcházejících tím, 
že se zaměřuje jen na  časové ztráty vzniklé zejména z titulu technických  
a organizačních nedostatků. Údaje o velikosti a příčinách ztrát zaznamenává 
dělník sám. Použití tohoto snímku vede dělníky k aktivní účasti  
na racionalizaci práce. 
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Snímek operace - nebo také chronometráž je metoda, založena na pozorování 
spotřeby pracovního času u pravidelně se opakujících prvků operace. Hlavním 
úkolem chronometráže je stanovit průměrnou spotřebu pracovního času, 
vynaloženého k provedení určité operace nebo její jednotlivé složky.  
 
Druhy snímků operace:  
 
a) Plynulá  chronometráž - metoda nepřetržitého pozorování spotřeby času pro 
všechny úkony zkoumané operace.   
b) Výběrová chronometráž - předmětem zkoumání není celá operace, nýbrž jen 
některé pravidelně, ale i nepravidelně se opakující předem známé úkony. 
Zaznamenávají se jen průběžné časy započetí a ukončení  vybraných úkonů. 
c) Obkročná chronometráž - slouží ke zjištění času trvání velmi krátkých částí 
operace. Dosahuje se toho tím, že se sečte několik  krátkých  pracovních 
prvků do měřitelného komplexu a po vykonaném měření se zpětně 
vypočítávají elementární prvky. 
d) Snímková chronometráž - je druh snímku operace k průzkumu takových 
operací, jejichž průběh není předem znám a ani jej není možné předem 
stanovit. Při pozorování zaznamenáváme nejen  čas, ale i účel jeho použití. 
Jedná se o kombinaci metody snímku pracovního dne a chronometráže.   
e) Filmový snímek - metoda, jejíž velikou předností je získání trvalého 
záznamu jak spotřeby času, tak pracovních pohybů.   
 
 
Metodika provádění plynulé chronometráže 
Postup pro pozorování pomocí plynulé chronometráže rozdělujeme do tří etap:  
 
1. etapa - příprava k pozorování,  
2. etapa - bezprostřední pozorování a zaznamenávání,  
3. etapa - vyhodnocení získaných informací a jejich úprava pro další použití. 
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4.1.2 Členění spotřeby času v průběhu směny 
 
Čas normovatelný (TN) – představuje součet všech časů, které proběhnou v rámci 
dané směny v průběhu pozorování daného objektu, které jsou předem stanovitelné.   
 
Normovatelný čas se dále dělí na:  
•  čas práce (t1),  
•  čas obecně nutných přestávek (t2),  
•  čas podmínečně nutných přestávek (t3). 
 
Čas práce (t1) – je  čas, který stráví pracovník jakoukoliv účelnou prací v průběhu 
směny.   
 
Čas práce se dále dělí:  
čas jednotkové práce (tA1) - je  čas strávený při provádění jednotlivých úkonů 
spojených  
s výrobou výrobní jednice v rámci  času operace (upínání, měření, regulace atd.),  
 
čas dávkové práce (tB1) - je čas pracovních úkonů strávený při přípravě a zakončení 
práce u výrobní dávky nebo jednotlivé operace (prostudování výkresové 
dokumentace, pracovních postupů, upnutí přípravků, seřízení stroje a nářadí, evidence 
práce, navrácení vypůjčeného nářadí a přípravků, atd.),   
 
čas směnové práce (tC1) - je čas, který stráví pracovník různými pracovními úkony 
nezbytnými pro zajištění plynulého chodu strojů, zařízení a pracovišť v průběhu 
směny (příprava a uspořádání pracoviště na začátku směny, úklid pracoviště na konci 
směny, nezbytné čištění stroje během směny, aj.).  
 
Čas obecně nutných přestávek (t2) - je čas přestávek, které jsou pracovníkům 
stanoveny různými pracovními předpisy a zákonnými normami. 
 
Čas obecně nutných přestávek se dále člení na:  
čas obecně nutných přestávek v průběhu jednotkové práce (tA2) – obvykle se jedná  
o nařízený oddech pracovníka v průběhu jednotkové práce,  
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čas obecně nutných přestávek v průběhu dávkové práce (tB2) – je nezbytný oddech 
pracovníka v průběhu dávkové práce,  
 
čas obecně nutných přestávek směnových (tC2) – přestávky  na přirozené potřeby  
v průběhu směny, přestávka na pořízení svačiny atd. 
 
Čas podmínečně nutných přestávek (t3) - je  čas pracovní nečinnosti pracovníka, 
který je vyvolán režimem práce a vyplývá z dané úrovně techniky, technologie  
a organizace práce (čekání na doběh automatického chodu stroje, čekání  
na dokončení práce předcházejícím pracovištěm nebo pracovníkem atd.).  
  
Členění času podmínečně nutných přestávek:  
čas podmínečně nutných jednotkových přestávek (tA3) – je  čas nečinnosti pracovníka 
vyvolaný režimem práce, úrovní techniky, technologie a organizace v rámci  času 
jednotkové práce (obvykle  čekání pracovníka na ukončení automatického chodu 
stroje),  
 
čas podmínečně nutných dávkových přestávek (tB3) - je  čas nečinnosti pracovníka 
vyvolaný režimem práce, úrovní techniky, technologie a organizace v rámci  času 
dávkové práce, 
 
čas podmínečně nutných směnových přestávek (tC3) - je  čas nečinnosti pracovníka 
vyvolaný režimem práce, úrovní techniky, technologie a organizace v rámci času 
směnové práce (např. čekání pracovníka na zahřátí stroje na začátku  
směny). 
 
Čas nenormovatelný, neboli ztrátový (TZ) – je součtem všech  časů nečinností, 
případně dějů, které nastaly v průběhu pracovní směny u sledovaného pracovníka 
různými nepředpokládanými vlivy a  nedostatky. Tento  čas nelze stanovit předem.  
 
Ztrátový (nenormovatelný) čas se dále dělí na: 
•  osobní ztráty (tD),  
• technicko-organizační ztráty (tE),  
• ztráty zapříčiněné vyšší mocí (tF). 
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Osobní ztráty (tD) - jsou ztráty zaviněné pracovníkem v průběhu pracovní směny 
jako jsou např.  ztráty kvůli nepřítomnosti na pracovišti zaviněné pracovníkem, 
oprava zmetkové práce, nečinnost zaviněná pracovníkem, vyřizování osobních věcí, 
různé debaty a porady nevýrobního charakteru, atd. 
 
Technicko-organizační ztráty (tE) – tyto ztráty je možno stručně charakterizovat 
jako ztráty způsobené špatnou organizací práce nebo technickými problémy různého 
druhu.  
Tyto ztráty dále dělíme na:  
ztráty způsobené více prací (tE1) – jedná se o práce, které musí být provedeny navíc 
oproti původnímu předpokladu z důvodu většího přídavku na opracování, 
nedostatečné kapacity stroje nebo jiné vlivy, které způsobují více práce. 
ztráty čekáním (tE2) – např. čekání na materiál, čekání na jeřáb po dobu delší  
než je obvykle běžné a stanovené normou. Nečinnost způsobená poruchou stroje  
(čekání na údržbu), apod.  
 
Ztráty zapříčiněné vyšší mocí (tF) – jsou to ztráty pracovníků, strojů a zařízení 
způsobené např. výpadkem elektrické energie při bouřce nebo ztráty způsobené 
nadměrnými dešti a následnými záplavami výrobních pracovišť, případně vlivem 
jiných živlů.  
 
 
4.1.3  Štíhlé výrobní systémy 
 
Jedná se o relativně nové metodiky, které se dnes zavádějí v mnoha 
podnicích po celém světě. Poprvé si svět těchto systémů všiml u společnosti Toyota v 
průběhu 1. ropné krize v 70. letech, kdy jako jediný japonský podnik dokázala Toyota 
vyrobit kvalitní automobily s menšími náklady a hlavně v kratším čase  
než konkurence. Štíhlé výrobní systémy jsou založeny na:  
 
• eliminaci všech podnikových systémů, které nepřidávají hodnotu 
zákazníkovi, 
• rychlém a plynulém toku produktů podnikovými procesy, 
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• vtažení zákazníka do podnikových procesů a připravenosti podřídit  
se v maximální možné míře jeho potřebám, 
• maximální flexibilitě podnikových procesů, která umožňuje pružně 
reagovat na situaci na trhu, 
• zvyšování znalostní úrovně celé organizace, zaměřuje se na vzdělávání, 
díky němuž se zvyšuje produktivita, kvalita a snáze se řeší vzniklé 
problémy. 
 
Prvky štíhlého výrobního systému: 
•  Štíhlá výroba – filozofie je založena na myšlence zkrácení času mezi 
zákazníkem a dodavatelem a eliminaci plýtvání mezi nimi. Plýtváním,  
je myšlena každá činnost, která nepřidává výrobku hodnotu pro zákazníka  
a pouze zvyšuje jeho cenu. Řadí se zde  tzv. Sedm druhů ztrát (zbytečná 
nadprodukce, čekání, pohyb, přeprava, zásoby, chyby a nadměrné 
zpracování). 
• Štíhlá logistika – je definována jako „proces plánování, implementace  
a kontroly, účinného toku výrobků a služeb z bodu jejich původu k bodu 
jejich spotřeby podle zadaných požadavků“. Základem logistických 
systémů je uspokojení potřeby zákazníka s co nejnižšími náklady 
v přijatelné kvalitě. Mezi dvě nejznámější logistické technologie v oblasti 
štíhlých výrobních systémů patří JIT a KANBAN. 
• Štíhlá administrativa – je soubor nástrojů na eliminaci plýtvání 
v administrativě. Veškerý průběžný čas, je výsledkem spolupráce výroby  
a administrativy. Průzkum z podniků ukázal, že víc než 50% z průběžné 
doby zakázky, tvoří činnosti z oblasti administrativy. Příčinou jsou hlavně 
problémy s komunikací, poruchy, velké množství neproduktivních porad 
atd. Úkolem štíhlé administrativy je tyto příčiny odstranit. 
• Štíhlý vývoj – jeho úkolem je stejně jako v předchozích případech snížení 
plýtvání a odstranění zbytečných činností, které nepřidávají hodnotu 
zákazníkovi. 
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4.1.3.1  Štíhlé výrobní systémy použité při racionalizaci pracovního procesu 
 
Metoda SMED - (Single Minute Exchange of Die) je systematický proces  
pro minimalizaci časů přípravy pracoviště mezi opracováním dvou po sobě 
následujících různých typů výrobků, případně výrobních dávek. Celý postup 
metody vychází z důkladné analýzy přenastavení stroje, která se vykonává většinou 
pozorováním přímo na pracovišti. Radikální zkracování časů přenastavení stroje  
z několika hodin na několik minut, se dosahuje postupným eliminováním plýtvání  
u procesu přenastavení, změnou organizace přenastavování, standardizací postupů 
přenastavování, tréninkem pracovníků, speciálními pomůckami i technickými 
úpravami stroje. Tato metoda se používá na pracovištích, které jsou úzkými místy, 
kde se přenastavení vykonává často a časy na přenastavení představují významné 
ztráty z kapacity stroje nebo linky. Metoda SMED je často i součástí programu 
TPM.  
 
Metoda SMED je založena na čtyřech následujících krocích:  
 
1. krok - oddělit práci, která musí být vykonána nevyhnutelně během vypnutého 
zařízení (takzvané interní přenastavení) od práce, kterou je možno vykonat 
během provozu zařízení (takzvané externí přenastavení). Každý provozní 
pracovník bude souhlasit, že přípravu nástrojů a jejich údržbu je možné 
provádět za chodu stroje. Nicméně se to až mimořádně často děje právě 
naopak.  
2. krok - redukce interního času na přenastavení tak, že stále víc práce se bude 
vykonávat externě (dopředu vykonané nastavení, zjednodušení upevňování, 
pomocný pracovník, příprava pracoviště apod. ). 
3. krok - redukce externího času přenastavení. Klíčem k řešení tohoto problému 
je především organizace pracoviště a ostatních činností v dílně. Eliminuje  
se proces nastavení, který zabírá značný čas při všech typech přenastavování. 
4. krok - redukce celkového času při interním i externím přenastavení. 
Odstraňuje se přenastavování prostřednictvím standardizace jednotlivých částí 
nastavení.  
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Další důležitým bodem u metodiky SMED je systematické odstraňování  
následujících forem plýtvání při seřizování: 
 
• Plýtvání při přípravě na změnu – doprava nástrojů po zastavení stroje, 
zbytečné pohyby atd. 
• Plýtvání při montáži a demontáži – hledání součástek, nástrojů, chybějící 
standardy, chůze, čekání, studium dokumentace a kouření. 
• Plýtvání při seřizování a nastavování polohy – vícenásobné dolaďování 
nepřesností. 
• Plýtvání při čekání na zahájení výroby – čekání na zahřátí stroje, dlouhé 
čekání na „uvolnění“ seřízeného stroje do výroby.  
 
 
 
Obr. 5 – Postup rychlých změn metodou SMED 
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Systém „5S“, jak je zmíněno výše, je v podniku průběžně zaváděn. Jedná  
se o komplexní pětikrokový program úklidu a uspořádání pracoviště a zkratka 5S značí pět 
japonských slov, jejichž význam je:  
 
• Setřídit (Seiri) – cílem je rozdělit položky na pracovišti na ty, které 
potřebujeme neustále, dále nalézt zvláštní prostor na věci, které se sice 
potřebují, ale ne každý den a odstranit nepotřebné věci a informace, kdy 
 a kde, 
• Systematizovat (Seiton) – cílem je definovat přesné místo pro položky, 
které jsou na pracovišti potřebné, definování skladovacích míst a jejich 
kapacit a vizuálně uspořádané pracoviště, 
• Čistit (Seisto) – zpracování plánů čištění, určit co se bude čistit, kdo a jak. 
Eliminace zdrojů znečištění. Čistota je důležitá z hygienického 
a psychologického hlediska, aby se pracovníkům dobře pracovalo,  
• Standardizovat (Seiketsu) – cílem jsou standardy 5S na pracovišti. Pomocí 
nich podporovat návyky v pořádku, čistotě a úklidu, tedy dodržování 
všech tři výše uvedených bodů, 
• Stálé zlepšování (Shitsuke) – audity a hodnocení plnění standardů 5S. 
Změna myšlení a chování lidí v podniku. 
 
Výsledkem zavedení metodiky 5S bývá často nová výkonová norma. 
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4.2 Racionalizace řezných parametrů 
 
Racionalizaci řezných parametrů jsem provedl pro ty nástroje s břitovými 
destičkami, u kterých bylo doporučení řezných parametrů od výrobce.  
 
Tab. 6 – Racionalizace řezných parametrů 
Č. 
operace Nástroj, VBD 
Stávající řezné 
parametry 
Řezné 
parametry 
doporučené 
výrobcem 
2.1, 2.10 Frézovací hlava: 
160C09R – S450D06D 
VBD: RDEX 1604 
MOSN – 12; 8240 
n = 200 min-1 
vf = 200 mm/min 
ap = 3 mm 
n = 320 min-1 
vf = 720 mm/min 
ap = 3 mm 
2.2 Frézovací hlava: 
100A07R – S450D06D 
VBD: ODMT 0605 ZZN;  
8230 
n = 260 min-1 
vf = 300 mm/min 
ap = 3,5 mm 
n = 560 min-1 
vf = 780 mm/min 
ap = 3,5 mm 
2.4 Vrták: 7720 – 50KT802 
VBD: WCMT 0804 
12E – 48; 8030 
n = 220 min-1 
vf = 45 mm/min 
ap = 25 mm 
n = 1080 min-1 
vf = 140 mm/min 
ap = 25 mm 
2.5 Hrubovací tyč: 125 PN  
221782 
z = 2 
VBD: SCMT 1204 08 – E48; 
9230 
n = 80 min-1 
vf = 22 mm/min 
ap = 9 mm 
n = 240 min-1 
vf = 190 mm/min 
ap = 9 mm 
2.6 Hrubovací tyč: 
125 PN 221782 
z = 1 
VBD: CCMT 120408 – E48;  
9230 
n = 160 min-1 
vf = 30 mm/min 
ap = 0,5 mm 
n = 250 min-1 
vf = 100 mm/min 
ap = 0,5 mm 
2.7, 2.11 Vypichovací 
tyč D = 195 mm / 227 mm 
VBD: CCMT 09T308E – 47; 
6630 
n = 16 min-1 
vf  = 2 mm/min 
ap = 8 mm 
n = 190 min-1 
vf = 76 mm/ot 
ap = 8 mm 
2.14 Fréza na drážky 
VBD: CCMT 09T308E – 47; 
6630 
n = 20 min-1 
vf = 50 mm/min 
ap = 5 mm 
n = 190 min-1 
vf = 76 mm/ot 
ap = 5 mm 
2.20 Vrták: 803D – 23 20 2 10KT 
VBD vnitřní: XPET 0703 
VBD vnější: SCET 0703 
n = 450 min-1 
ap = 11,5 mm 
n = 2000 min-1 
ap = 11,5 mm 
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Příklad výpočtu řezných parametrů pro bod 2.1, 2.10 dle technol. postupu – 
Frézování: 
Řezná rychlost: 
min/1608,018,0250v 30c mkkkv VHBVTVX =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  
                                                                 v30 – řezná rychlost doporučená výrobcem [m/min] 
                                                                  kVX- korekční součinitel zohledňující stav stroje  
                             kVT- korekce na trvanlivost 
                         kVHB- korekce na tvrdost 
Otáčky: 
min/320min/3,318
160
16010001000
otot
D
v
n c ⇒=
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
pipi
 
                        D – průměr frézy  [mm] 
 
Posunová složka řezné rychlosti: 
min/720320925,0 mmnzfv zf =⋅⋅=⋅⋅=  
                                                    fz – posuv na zub doporučený výrobcem [mm/zub]                                                            
    z – počet zubů frézy 
 
Příklad výpočtu řezných parametrů pro bod 2.4 dle technol. postupu – Vrtání: 
Otáčky: 
min/1080min/1082
50
17010001000
otot
d
v
n c ⇒=
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
pipi
 
                                                              v
 c – řezná rychlost doporučená výrobcem [m/min]  
                                                                   d – průměr vrtáku  [mm] 
Posunová složka řezné rychlosti: 
min/140108013,0 mmnfv f =⋅=⋅=  
                                                          f – posuv doporučený výrobcem [mm/ot] 
 
Z tabulky lze vyčíst, že řezné parametry doporučené výrobcem značně převyšují 
řezné parametry s kterými se v současnosti obrábí. Jaký podíl toto zvýšení bude mít  
na zvýšení produktivity u strojních časů je zpracováno v celkovém zhodnocení navrženého 
řešení. 
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4.3  Racionalizace pracovního postupu pomocí časových studií 
4.3.1 Snímek pracovního dne na první frézce 
 
Jak jsme zmínil výše, současné časové normy neodpovídají skutečnosti. Proto jsem 
se rozhodnul provést snímky pracovních dnů, ze kterých lze vyčíst jak dlouho jednotlivé 
operace skutečně trvají a jaký je zde podíl ztrátových časů. 
 
Tab. 7 – Snímek pracovního dne dělníka na první frézce (1. upnutí do přípravku) 
Poř. 
č. 
Čas 
postupný 
Čas 
jednotlivý 
Symbol 
času 
Název spotřeby času 
1 5:50   Začátek směny 
2 5:58 0:08 tC1 Seznámení s výrobou z noční směny 
3 6:09 0:11 tD Rozhovor s kolegou 
4 6:16 0:07 tA1 Přenastavení stroje 
5 6:35 0:19 tA3 Obrábění bodu 2.6 dle technol. postupu 
6 6:46 0:11 tE Pomáhání spolupracovníkům 
7 6:49 0:03 tA1 Měření, přenastavení stroje 
8 7:16 0:27 tA3 Obrábění bodu 2.7 dle technol. postupu 
9 7:18 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
10 7:21 0:03 tA3 Obrábění bodu 2.8 dle technol. postupu 
11 7:33 0:12 tA1 Výměna nástroje ve výdejně 
12 7:39 0:06 tA1 Odjehlení 
13 7:43 0:04 tA1 Sundání obrobku a uložení (jeřáb) 
14 7:51 0:08 tA1 Upnutí do přípravku, centrování (jeřáb) 
15 7:59 0:08 tA1 Příprava pro obrábění nového kusu 
16 8:26 0:27 tA3 Obrábění bodu 2.1 dle technol. postupu 
17 8:31 0:05 tA1 Přenastavení stroje 
18 8:39 0:08 tD Rozhovor s kolegou 
19 8:56 0:17 tA3 Obrábění bodu 2.2 dle technol. postupu 
20 9:00 0:04 tD Rozhovor s kolegou 
21 9:02 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
22 9:18 0:16 tA3 Obrábění bodu 2.3 dle technol. postupu 
23 9:21 0:03 tA1 Měření, přenastavení stroje 
24 9:30 0:09 tA3 Obrábění bodu 2.4 dle technol. postupu 
25 9:35 0:05 tA1 Přenastavení stroje 
26 10:00 0:25 tA3 Obrábění bodu 2.5 dle technol. postupu 
27 10:30 0:30 t2 Přestávka 
28 10:36 0:06 tA1 Přenastavení stroje 
29 10:56 0:20 tA3 Obrábění bodu 2.6 dle technol. postupu 
30 11:06 0:10 tC2 Přestávka na přirozené potřeby 
31 11:08 0:02 tA1 Měření, Přenastavení stroje 
32 11:36 0:28 tA3 Obrábění bodu 2.7 dle technol. postupu 
33 11:45 0:09 tE Výměna pracovního oděvu 
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34 11:55 0:10 tE Pomáhání spolupracovníkům 
35 11:56 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
36 12:00 0:04 tA3 Obrábění bodu 2.8 dle technol. postupu 
37 12:07 0:07 tD Rozhovor s kolegou 
38 12:25 0:18 tE Pomáhání spolupracovníkům 
39 12:35 0:10 tA1 Odjehlení 
40 12:38 0:03 tA1 Sundání obrobku a uložení (jeřáb) 
41 12:48 0:10 tA1 Upnutí do přípravku, centrování (jeřáb) 
42 12:57 0:09 tA1 Příprava pro obrábění nového kusu 
43 13:25 0:28 tA3 Obrábění bodu 2.1 dle technol. postupu 
44 13:27 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
45 13:43 0:16 tA3 Obrábění bodu 2.2 dle technol. postupu 
46 13:50 0:07 tC1 Úklid pracoviště 
47 13:50   Konec směny 
  
Tab. 8 – Sestavení bilance normovatelného času a ztrát 
Bilance skutečné spotřeby času 
Druh času 
Symbol 
času 
Minuty %  času směny 
Čas jednotkové práce TA1 108 22,5 
Čas dávkové práce TB1 0 0 
Čas směnové práce TC1 15 3,13 
Čas práce T1 123 25,63 
Čas obecně nutných přestávek T2 40 (30) 8,33 
Čas podmíněně nutných přestávek T3 238 49,58 
Osobní ztráty  TD 30 6,25 
Technicko – organizační ztráty TE 49 10,21 
Čas směny T 480 100 
 
Stupeň zaměstnanosti: 
%96,33100
480
40123100U 211 =⋅
+
=⋅
+
=
T
TT
 
 
Podíl podmíněně nutných přestávek: 
%58,49100
480
238100U 32 =⋅=⋅= T
T
 
 
Diplomová práce 
 - 40 -  
Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem: 
%33,8100
480
303040100U
/
22
3 =⋅
+−
=⋅
+−
=
T
TTT D
 
 
Podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko – organizačními ztrátami: 
%21,10100
480
49100U 4 =⋅=⋅= T
TE
 
 
Graf 1 – Využití času směny na první frézce 
U3
8,33%
U4
10,21%
U1
33,96%
U2
49,58
 
 
Z grafu a vypočtených hodnot je patrno, že největší procento na spotřebě času 
během jedné pracovní směny má podíl podmíněně nutných přestávek, tedy čas kdy stroj je 
plně vytížen, zatímco pracovník setrvává v nečinnosti. Dále vidíme, že ztrátové časy  
se na celkovém času směny podílí téměř z 19 %. 
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Tab. 9 – Srovnání časových norem s časy naměřenými pro snímek pracovního dne 
Č.op. Popis činnosti Čas 
[min] 
Popis činnosti Čas 
[min] 
2 Upnutí do přípravku, 
centrování 
10 
Upnutí do přípravku, 
centrování 9,3 
2.1 Frézování nálitků a vybrání 40 Frézování nálitků a vybrání 37,1 
2.2 Frézování čela 45 Frézování čela 20,6 
2.3 Frézování boků vybrání 35 Frézování boků vybrání 18,6 
2.4 Vrtání otvorů Ø 50 mm 15 Vrtání otvorů Ø 50 mm 12,4 
2.5 Hrubování Ø 174 mm 40 Hrubování Ø 174 mm 30,9 
2.6 Frézování Ø 174 mm 40 Frézování Ø 174 mm 26,8 
2.7 Zhotovení zápichů 30 Zhotovení zápichů 30,9 
2.8 Sražení hrany 5 Sražení hrany 5,2 
- Sundání z přípravku, uložení 10 Sundání z přípravku, uložení 11,9 
- Součet     270 Součet dle snímku prac. dne  203,7 
 
Operace na frézce pro první upnutí trvá zhruba 203,7 minut. Oproti současné normě 
se jedná o úsporu 66 minut na jednu operaci. 
Časy, pro srovnání s časovými normami v podniku, jsou použity ze snímku 
pracovního dne. V případě, že se činnost ve snímku pracovního dne vyskytovala vícekrát, 
byla použita její průměrná časová hodnota. Poté bylo ke každé hodnotě připočteno ještě 
určité procento směnového času. 
Příklad výpočtu pro první řádek tabulky: upnutí do přípravku a centrování  
se ve snímku pracovního dne vyskytuje dvakrát, tedy: 
min9
2
810
t
 UPN.xA1 =
+
= , 
dále je třeba ke každé operaci přičíst procento směnového času: 
 % ...3,1min 15
 % 100min 480
………
………
,               min3,0
%100
%1,39
%100
%1,3
t .1AC1 =
⋅
=
⋅
=
xUPNAt
,         
výsledný čas je pak: 
min3,93,09t 1.1A1UPN. =+=+= ACxUPNA tt . 
Čas pro upnutí do přípravku a centrování se směnovou přirážkou činí dle snímku 
pracovního dne 9,3 minut. 
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4.3.2 Snímek pracovního dne na druhé frézce 
 
Tab. 10 – Snímek pracovního dne dělníka na druhé frézce (2. upnutí do přípravku) 
Poř. 
č. 
Čas 
postupný 
Čas 
jednotlivý 
Symbol 
času 
Název spotřeby času 
1 5:50   Začátek směny 
2 6:03 0:13 tD Rozhovor s kolegou 
3 6:17 0:14 tA3 Obrábění bodu 2.17 dle technol. postupu 
4 6:19 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
5 6:20 0:01 tA3 Obrábění bodu 2.18 dle technol. postupu 
6 6:24 0:04 tA1 Odjehlení 
7 6:27 0:03 tA1 Sundání obrobku a uložení (jeřáb) 
8 6:33 0:06 tA1 Přenastavení stroje 
9 6:42 0:09 tA1 Nasazení nového kusu, centrování (jeřáb) 
10 6:46 0:04 tA3 Obrábění bodu 2.10 dle technol. postupu 
11 6:49 0:03 tA1 Přenastavení stroje 
12 7:06 0:17 tA3 Obrábění bodu 2.11 dle technol. postupu 
13 7:07 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
14 7:09 0:02 tA3 Obrábění bodu 2.12 dle technol. postupu 
15 7:10 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
16 7:20 0:10 tD Rozhovor s kolegou 
17 7:26 0:06 tA3 Obrábění bodu 2.13 dle technol. postupu 
18 7:27 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
19 7:44 0:17 tA3 Obrábění bodu 2.14 dle technol. postupu 
20 7:57 0:13 tE Pomáhání spolupracovníkům 
21 7:59 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
22 8:13 0:14 tA3 Obrábění bodu 2.15 dle technol. postupu 
23 8:14 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
24 8:15 0:01 tA3 Obrábění bodu 2.16 dle technol. postupu 
25 8:16 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
26 8:29 0:13 tA3 Obrábění bodu 2.17 dle technol. postupu 
27 8:30 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
28 8:31 0:01 tA3 Obrábění bodu 2.18 dle technol. postupu 
29 8:35 0:04 tA1 Odjehlení 
30 8:38 0:03 tA1 Sundání obrobku a uložení (jeřáb) 
31 8:47 0:09 tA1 Nasazení nového kusu, centrování (jeřáb) 
32 8:50 0:03 tD Rozhovor s kolegou 
33 8:52 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
34 8:56 0:04 tA3 Obrábění bodu 2.10 dle technol. postupu 
35 8:59 0:03 tA1 Přenastavení stroje 
36 9:18 0:19 tA3 Obrábění bodu 2.11 dle technol. postupu 
37 9:20 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
38 9:22 0:02 tA3 Obrábění bodu 2.12 dle technol. postupu 
39 9:33 0:11 tA1 Přebroušení nástroje ve výdejně 
40 9:40 0:07 tA3 Obrábění bodu 2.13 dle technol. postupu 
41 9:41 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
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42 10:00 0:19 tA3 Obrábění bodu 2.14 dle technol. postupu 
43 10:30 0:30 t2 Přestávka 
44 10:32 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
45 10:47 0:15 tA3 Obrábění bodu 2.15 dle technol. postupu 
46 10:48 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
47 10:49 0:01 tA3 Obrábění bodu 2.16 dle technol. postupu 
48 10:50 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
49 11:04 0:14 tA3 Obrábění bodu 2.17 dle technol. postupu 
50 11:05 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
51 11:06 0:01 tA3 Obrábění bodu 2.18 dle technol. postupu 
52 11:18 0:12 tD Nečinnost 
53 11:27 0:09 tE Výměna pracovního oděvu 
54 11:39 0:12 tE Pomáhání spolupracovníkům 
55 11:43 0:04 tA1 Odjehlení 
56 11:47 0:04 tA1 Sundání obrobku a uložení (jeřáb) 
57 11:52 0:05 tA1 Nasazení nového kusu, centrování (jeřáb) 
58 11:56 0:04 tA1 Přenastavení stroje 
59 11:59 0:03 tA3 Obrábění bodu 2.10 dle technol. postupu 
60 12:01 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
61 12:19 0:18 tA3 Obrábění bodu 2.11 dle technol. postupu 
62 12:20 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
63 12:22 0:02 tA3 Obrábění bodu 2.12 dle technol. postupu 
64 12:23 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
65 12:30 0:07 tA3 Obrábění bodu 2.13 dle technol. postupu 
66 12:31 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
67 12:50 0:19 tA3 Obrábění bodu 2.14 dle technol. postupu 
68 12:52 0:02 tA1 Přenastavení stroje 
69 13:06 0:14 tA3 Obrábění bodu 2.15 dle technol. postupu 
70 13:07 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
71 13:08 0:01 tA3 Obrábění bodu 2.16 dle technol. postupu 
72 13:09 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
73 13:23 0:14 tA3 Obrábění bodu 2.17 dle technol. postupu 
74 13:24 0:01 tA1 Přenastavení stroje 
75 13:25 0:01 tA3 Obrábění bodu 2.18 dle technol. postupu 
76 13:30 0:05 tE Čekání na jeřáb 
77 13:34 0:04 tA1 Odjehlení 
78 13:37 0:03 tA1 Sundání obrobku a uložení (jeřáb) 
79 13:42 0:05 tD Rozhovor s kolegou 
80 13:50 0:08 tC1 Úklid pracoviště 
81 13:50   Konec směny 
 
 
 
 
 
 
Diplomová práce 
 - 44 -  
Tab. 11 – Sestavení bilance normovatelného času a ztrát 
Bilance skutečné spotřeby času 
Druh času 
Symbol 
času 
Minuty %  času směny 
Čas jednotkové práce TA1 103 21,46 
Čas dávkové práce TB1 0 0 
Čas směnové práce TC1 8 1,67 
Čas práce T1 111  23,13  
Čas obecně nutných přestávek T2 30 (30) 6,25 
Čas podmíněně nutných přestávek T3 257 53,54 
Osobní ztráty  TD 43 8,96 
Technicko – organizační ztráty TE 39 8,13 
Čas směny T 480 100 
 
Stupeň zaměstnanosti: 
%38,29100
480
30111100U 211 =⋅
+
=⋅
+
=
T
TT
 
 
Podíl podmíněně nutných přestávek: 
%54,53100
480
257100U 32 =⋅=⋅= T
T
 
 
Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem: 
%96,8100
480
433030100U
/
22
3 =⋅
+−
=⋅
+−
=
T
TTT D
 
 
Podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko – organizačními ztrátami: 
%13,8100
480
39100U 4 =⋅=⋅= T
TE
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Graf 2 – Využití času směny na druhé frézce 
U2
53,54%
U1
29,38%
U3
8,96%
U4
8,13%
 
Z grafu lze vyčíst, podobně jako v předchozím případě, že největší procento  
na spotřebě času má podíl podmíněně nutných přestávek. Nenormovatelný čas se na 
celkovém času směny podílí téměř ze 17 %. 
 
Tab. 12 – Srovnání časových norem s časy naměřenými pro snímek pracovního dne 
Č.op. Popis činnosti Čas 
[min] 
Popis činnosti Čas 
[min] 
2.9 Upnutí do přípravku, 
centrování 
10 
Upnutí do přípravku, 
centrování 7,8 
2.10 Frézování čela 10 Frézování čela 7,8 
2.11 Zhotovení zápichů 35 Zhotovení zápichů 21,1 
2.12 Sražení hrany 5 Sražení hrany 3,4 
2.13 Frézovaní mazací jamky 10 Frézovaní mazací jamky 7,4 
2.14 Frézování drážky 20 Frézování drážky 19,6 
2.15 Vrtání otvoru Ø14 mm 20 Vrtání otvoru Ø14 mm 16,6 
2.16 Řezání závitu M16 5 Řezání závitu M16 2 
2.17 Vrtání otvoru Ø14 mm 15 Vrtání otvoru Ø14 mm 14,8 
2.18 Řezání závitu M16 5 Řezání závitu M16 2,3 
- Sundání z přípravku, uložení 10 Sundání z přípravku, uložení 7,4 
- Součet     145 Součet dle snímku prac. Dne  110,2 
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Z tabulky vidíme, že operace na frézce pro druhé upnutí trvají zhruba 110,2 minut. 
Oproti současné normě se jedná o úsporu téměř 35 minut. Časy ze snímku pracovního dne 
jsou brány i se směnovou přirážkou. Jejích výpočet je proveden stejně jako u frézky  
pro první upnutí.  
 
4.3.3 Snímek operace na třetí frézce 
Tab. 13 – Snímek operace na třetí frézce 
Poř 
č. 
Popis úkonu 
Konečný 
mezní 
 bod 
Čas 
Pořadové číslo náměru Souč. 
Kr arit. Pr. 
S. 
času 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Poč. 
1 
Zvednutí a 
uložení na 
přípravek 
Uvolnění 
jeřábu 
J 102 110 112 100 106 109 99 111 113 107 1069  
1,13 
 
 
106,9 
 
TA1 
P 1,7 12,8 27 40,6 51,5 66,1 77 88,2 104,5 115,7 10 
2 
Upnutí 
obrobku Spuštění 
stroje 
J 105 104 101 99 98 104 107 110 101 102 1031  
1,12 
 
103,1 TA1 
P 3,5 14,6 28,7 42,3 53,1 67,8 78,8 90,1 106,2 117,4 10 
3 
Vrtání děr Ø 
23 Zastavení 
stroje 
J 324 309 330 314 309 316 316 324 326 321 3189 
1,07 
 
318,9 
 
TA1 
P 8,9 19,7 34,2 47,5 58,3 73,1 84 95,5 111,7 122,7 10 
4 
 
Sundání 
z přípravku, 
uložení na 
paletu 
Sundání 
řetězů 
 
J 128 134 136 131 140 137 141 129 134 133 1343 
 
1,09 
 
134,3 TA1 
P 11 25,1 39 49,7 64,2 75,3 86,4 102,7 113,9 124,9 10 
Kus Úkon Přerušení práce od do čas Symbol 
času 
2 3 Čekání na jeřáb 19,7 22,9 3,2 TE 
3 3 Čekání na jeřáb 34,2 36,7 2,5 TE 
5 3 Čekání na jeřáb 58,3 61,9 3,6 TE 
8 3 Čekání na jeřáb 95,5 100,5 5 TE 
 
Příklad výpočtu pro první časovou řadu: 
Časovou řadu je předně potřeba podrobit kontrole spolehlivosti výpočtu koeficientu rozpětí 
časové řady: 
⇒≤=== 5,113,1
100
113K
min
max
r t
t
vyhovuje, 
Krs -  Koeficient rozpětí časové řady; pro ručně – strojní práce Krs = 1,5 
poté se stanoví její průměrná hodnota: 
s
n
t i 9,106
10
1069
t1 ===
∑
, 
 
průměrnou hodnotu pak lze využít při tvorbě technických norem.  
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Součtem průměrných hodnot zjistíme, 
min05,112,663
3,1349,3181,1039,106
3
43213
≈=
+++=+++=
sT
ttttT
F
F
 
že operace na třetí frézce trvá průměrně 11,05 minut. Časová norma pro třetí upnutí je  
15 minut.  
 
Ve snímku operace vidíme často se opakující čekání na jeřáb. To má, v některých 
případech, za následek nedodržení stávající časové normy. 
Tuto ztrátu lze odstranit koupí skládacího jeřábu. Navrhuji proto koupi jeřábu  
od společnosti  Manutan, s. r. o. Jedná se o: 
• skládací jeřáb, katalogové číslo: 1650476, 
• nosnost: 1000 kg, 
• rozměry: 1770 mm x 1630 mm x 1120 mm, 
• pořizovací cena: 11 767 Kč. 
 
 
 
Obr. 6 – Skládací jeřáb 
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4.3.4 Snímek pracovního dne na obrážecím pracovišti 
 
Tab. 14 - Snímek pracovního dne dělníka na obrážecím pracovišti 
Poř. 
č. 
Čas 
postupný 
Čas 
jednotlivý 
Symbol 
času 
Název spotřeby času 
1 5:50   Začátek směny 
2 6:02 0:12 tC3 Čekání na zahřátí stroje 
3 6:06 0:04 tA1 Přebroušení břitu 
4 6:13 0:07 tE Čekání na jeřáb 
-5 6:17 0:04 tA1 Nasazení nového kusu, upnutí (jeřáb) 
6 6:18 0:01 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
7 6:30 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
8 6:32 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
9 6:44 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
10 6:46 0:02 tA1 Otočení, výměna nástroje, nastavení stroje 
11 6:57 0:11 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
12 7:01 0:04 tA1 Přebroušení břitu 
13 7:03 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
14 7:15 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
15 7:17 0:02 tA1 Sundání obrobku z přípravku 
16 7:24 0:07 tE Čekání na jeřáb 
17 7:26 0:02 tA1 Uložení obrobku (jeřáb) 
18 7:30 0:04 tA1 Nasazení nového kusu, upnutí (jeřáb) 
19 7:31 0:01 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
20 7:42 0:11 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
21 7:44 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
22 7:56 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
23 7:59 0:03 tA1 Otočení, výměna nástroje, nastavení stroje 
24 8:09 0:10 tD Vyřízení osobních věcí 
25 8:21 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
26 8:24 0:03 tA1 Přebroušení břitu 
27 8:26 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
28 8:38 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
29 8:40 0:02 tA1 Sundání obrobku z přípravku 
30 8:55 0:15 tE Čekání na jeřáb 
31 8:57 0:02 tA1 Uložení obrobku (jeřáb) 
32 9:00 0:03 tA1 Nasazení nového kusu, upnutí (jeřáb) 
33 9:01 0:01 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
34 9:13 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
35 9:15 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
36 9:28 0:13 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
37 9:33 0:05 tA1 Přebroušení břitu 
38 9:35 0:02 tA1 Otočení, výměna nástroje, nastavení stroje 
39 9:49 0:14 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
40 9:52 0:03 tA1 Přebroušení břitu 
41 9:54 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
Diplomová práce 
 - 49 -  
42 10:00 0:06 tA1 Přebroušení břitu 
43 10:30 0:30 t2 Přestávka 
44 10:46 0:16 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
45 10:48 0:02 tA1 Sundání obrobku z přípravku 
46 10:54 0:06 tE Čekání na jeřáb 
47 10:56 0:02 tA1 Uložení obrobku (jeřáb) 
48 11:00 0:04 tA1 Nasazení nového kusu, upnutí (jeřáb) 
49 11:01 0:01 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
50 11:15 0:14 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
51 11:17 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
52 11:31 0:14 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
53 11:35 0:04 tA1 Otočení, výměna nástroje, nastavení stroje 
54 11:47 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
55 11:49 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
56 12:02 0:13 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
57 12:04 0:02 tA1 Sundání obrobku z přípravku 
58 12:06 0:02 tE Čekání na jeřáb 
59 12:08 0:02 tA1 Uložení obrobku (jeřáb) 
60 12:11 0:03 tA1 Nasazení nového kusu, upnutí (jeřáb) 
61 12:12 0:01 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
62 12:24 0:12 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
63 12:26 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
64 12:41 0:15 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
65 12:44 0:03 tA1 Otočení, výměna nástroje, nastavení stroje 
66 12:55 0:11 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 14 mm 
67 12:57 0:02 tA1 Výměna nástroje, nastavení stroje 
68 13:10 0:13 tA3 Obrábění drážky – nožem h = 30 mm 
69 13:12 0:02 tA1 Sundání obrobku z přípravku 
70 13:17 0:05 tE Čekání na jeřáb 
71 13:19 0:02 tA1 Uložení obrobku (jeřáb) 
72 13:50 0:31 tD Pracovník předčasně ukončil směnu 
73 13:50   Konec směny 
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Tab. 15 - Sestavení bilance normovatelného času a ztrát 
Bilance skutečné spotřeby času 
Druh času 
Symbol 
času 
Minuty %  času směny 
Čas jednotkové práce TA1 102 21,25 
Čas dávkové práce TB1 0 0 
Čas směnové práce TC1 0 0 
Čas práce T1 102 21,25 
Čas obecně nutných přestávek T2 30 (30) 6,25 
Čas podmíněně nutných přestávek T3 265 55,21 
Osobní ztráty  TD 41 8,54 
Technicko – organizační ztráty TE 42 8,75 
Čas směny T 480 100 
 
Stupeň zaměstnanosti: 
%5,27100
480
30102100U 211 =⋅
+
=⋅
+
=
T
TT
 
 
Podíl podmíněně nutných přestávek: 
%21,55100
480
265100U 32 =⋅=⋅= T
T
 
 
Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem: 
%54,8100
480
413030100U
/
22
3 =⋅
+−
=⋅
+−
=
T
TTT D
 
 
Podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko – organizačními ztrátami: 
%75,8100
480
42100U 4 =⋅=⋅= T
TE
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Graf 3 – Využití času směny na obrážecím pracovišti 
U1
26,04%
U4
8,75%
U3
10%
U2
55,21%
 
 
 
Z vypočtených hodnot a grafu vidíme, že procento zaměstnanosti je okolo 27%. 
Nejvyšší podíl na spotřebě času má čas podmíněně nutných přestávek. Nenormovatelný čas 
se na celkové spotřebě podílí zhruba 17%. 
 
Tab. 16 - Srovnání časových norem s časy naměřenými pro snímek pracovního dne 
Č.op. Popis činnosti Čas 
[min] 
Popis činnosti Čas 
[min] 
3 Upnutí do přípravku 5 Upnutí do přípravku 3,6 
3.1 Obrážení dvou drážek 60 Obrážení dvou drážek 58,4 
- Sundání z přípravku, uložení 5 Sundání z přípravku, uložení 4 
- Součet     70 Součet dle snímku prac. dne 66 
 
 
Čas ze snímku pracovního dne je téměř shodný se stanovenou normou. Činnosti 
jako přebroušení břitu a čekání na jeřáb však zde nejsou zohledněny, jelikož jejich 
odstranění je vyřešeno výše, respektive níže. 
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Při pohledu na snímek pracovního dne vidíme, že současnou normu směnové 
výrobnosti 6,61 ks/směnu, i přes předčasné ukončení směny, nebylo možné dodržet.  
Ve snímku pracovního dne vidíme, často se opakující čekání na jeřáb. Toto čekání 
vytvořilo technicko – organizační ztrátu 42 minut za směnu. To lze, podobně jako u frézky 
pro třetí upnutí, vyřešit koupí skládacího jeřábu. 
 
 
4.4   Racionalizace zavedením metodiky SMED 
4.4.1  Racionalizace na první frézce 
 
Dalšího zvýšení výkonu je možné dosáhnout zavedením metodiky SMED  
na pracovišti. Tedy, oddělit práci, která může být během přenastavení stroje vykonána 
interně (po ukončení provozu zařízení), od práce, kterou je možno vykonat externě (během 
provozu zařízení) a stanovit pracovní postup tak, že se co jak nejvíc práce bude vykonávat 
externě. 
Přenastavení stroje mezi dvěma operacemi je složeno z těchto bodů: 
1. Výměna nástroje 
2. Otočení nebo výměna břitových destiček, je-li to potřebné 
3. Nastavení stroje pomocí ovládacího panelu. 
 
Bod 2. Otočení nebo výměna břitových destiček, je-li to potřebné, lze vykonávat 
když je stroj v provozu, tedy externě. Zatímco bod 1. a 3. musí být vykonávány interně. 
Jednotlivá  přenastavení jsem použil ze snímku pracovního dne, ve kterém je stroj 
přenastavován celkem jedenáctkrát. Souhrnné hodnoty jsou zaznamenány v tabulce: 
 
Tab. 17 – Souhrnné přenastavovací hodnoty na frézce pro první upnutí 
Název spotřeby času 
Čas interní 
[min] 
Čas externí 
[min] 
Přenastavení stroje 
Výměna nástroje 5  
Otočení nebo výměna 
břitových destiček  25 
Nastavení stroje 7  
 Součet Σ 37 minut 
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Graf 4 – Poměr přenastavovacích časů u frézky pro první upnutí 
Externí čas 
25 minut
Interní čas
12 minut
 
 
Z grafu vidíme, že přenastavovací čas, lze změnou pracovního postupu snížit o 25 
minut za směnu. 
 
4.4.2 Racionalizace na druhé frézce 
 
Rovněž zde byly jednotlivá přenastavení využity ze snímku pracovního dne,  
ve kterém je stroj přenastavován celkem osmadvacetkrát. Souhrnné hodnoty  
jsou zaznamenány v tabulce: 
 
Tab. 18 – Souhrnné přenastavovací hodnoty na frézce pro druhé upnutí 
Název spotřeby času 
Čas interní 
[min] 
Čas externí 
[min] 
Přenastavení stroje 
Výměna nástroje 11  
Otočení nebo výměna 
břitových destiček  22 
Nastavení stroje 11  
 Součet Σ 44 minut 
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Graf 5 – Poměr přenastavovacích časů u frézky pro druhé upnutí 
Externí čas 
22 minut
Interní čas
22 minut
 
 
Zavedením metodiky SMED lze ušetřit, na frézce pro druhé upnutí výrobku 
Eimerschake, 22 minut za směnu. 
 
4.4.3  Racionalizace na obrážecím pracovišti 
 
Přenastavení stroje mezi dvěmi operacemi na obrážecím pracovišti je složeno 
z těchto bodů: 
1. Přebroušení nástroje, je-li potřebné, 
2. výměna nástroje, 
3. nastavení stroje. 
 
Bod 1. Přebroušení nástroje, je-li potřebné, lze provádět externě v případě,  
že se v blízkosti obrážecího pracoviště umístí bruska. Proto jsem našel místo, které je 
vhodné, jelikož při přebrušování má pracovník v zorném poli obrážecí stroj (viz obrázek). 
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Obr. 7 – Obrážecí pracoviště s bruskou 
1 – Obrážečka 
2 – Bruska 
 
Jednotlivá přednastavení jsem opět použil ze snímku pracovního dne a shrnuty jsou 
v následující tabulce: 
 
Tab. 19 – Souhrnné přenastavovací hodnoty na frézce pro druhé upnutí 
Název spotřeby času 
Čas interní 
[min] 
Čas externí 
[min] 
Přenastavení stroje 
Výměna nástroje  25 
Otočení nebo výměna 
břitových destiček 28  
Nastavení stroje 8  
 Součet Σ 61 minut 
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Graf 6 – Poměr přenastavovacích časů u frézky pro druhé upnutí 
Externí čas 
25 minut
Interní čas
36 minut
 
 
Zavedením metodiky SMED na pracovišti s obrážecím strojem, lze snížit 
přenastavovací čas o 25 minut. 
 
 
4.5  Racionalizace rozšířením metodiky 5S 
 
Při zavádění metodiky 5S je předně důležité eliminovat zdroje znečištění.  
Na všech pracovištích, které jsou využívány k obrábění výrobku Eimerschake, je tímto 
zdrojem velké množství třísek, jenž při obrábění vzniká. Z technických důvodů na tato 
pracoviště není možné instalovat, dopravníky, jenž by třísky odváděly. Proto tento problém 
vyřeším standardy 5S. 
 
Tab. 20 – Standard 5S pro pracoviště s frézkami na první a druhé upnutí 
Poř. 
č. 
Co čistit ? Pomůcky Jak často? 
Čas 
[min] 
1 Upínací plochu stolu Metla Po každém opracovaném kusu 2 
2 Stroj a blízké okolí Metla Na konci každé směny 5 
3 Celé pracoviště Vysavač 1 x 14 dní 20 
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Tab. 21 – Standard 5S pro pracoviště s frézkou na třetí upnutí a obrážecí pracoviště 
Poř. 
č. 
Co čistit ? Pomůcky Jak často? 
Čas 
[min] 
1 Upínací plochu stolu Metla Po každém opracovaném kusu 1 
2 Stroj a blízké okolí Metla Na konci každé směny 5 
3 Celé pracoviště Vysavač 1 x 30 dní 20 
 
Standardy je samozřejmě možné dále doplnit, především vtažením pracovníků  
do zaváděné racionalizace. 
Dalším vhodným bodem, při zavádění metodiky 5S, je zpřehlednit a vizualizovat 
pracoviště. V současnosti pracovník nemá všechno potřebné nářadí a nástroje (především 
břitové destičky) v bezprostřední blízkosti. Například, když chce vyměnit břitové destičky, 
musí je hledat ve skříni, což trvá poměrně dlouho. Proto navrhuji koupi tohoto pracovní 
stolu, jehož umístění rozhodně považuji za vhodné na pracoviště s frézkami pro první  
a druhé upnutí, kde dochází často k výměnám nástrojů a břitových destiček. 
 
Obr. 8 – Dílenský stůl s vybavením 
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Stůl je složen z výrobků od společnosti Enprag, dostupné internetové stránky: 
http://www.kovovynabytek.cz/. 
 
Tab. 22 – Sestava dílenského stolu 
Název výrobku Kód produktu Počet 
kusů 
Rozměry [mm] 
Cena  
(bez DPH) 
Dílenský stůl Kovos DPS 13 2 1610 x 1500 2 x 6 282 Kč 
Sada držáků pro Q – 
systém 
1550/01 2 - 2 x 1 322 Kč 
Odkládací krabička 1542 2 - 2 x 535 Kč 
CNC police NC 22 2 583 x 407 2 x 1 150 Kč 
Plastové lůžko CNC 
nástroje ISO 44 100 x 100 44 x 66 Kč 
Celková cena 21 482 Kč 
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5.  Celkové zhodnocení navrženého řešení 
   5.1  Zhodnocení racionalizace řezných parametrů 
Řezné parametry nejsou pevně předepsány. Jejich volba závisí na dělníkovi, jenž 
stroj obsluhuje. Racionalizace je proto zaměřena na úpravu řezných parametrů. Ta je 
provedena u těch činností, u nichž je doporučení výrobce břitových destiček.  
 
Tab. 23 – Vyhodnocení racionalizace řezných parametrů 
Č. 
operace 
Stávající řezné 
parametry 
Řezné 
parametry 
doporučené 
výrobcem 
Zvýšení 
produktivity 
změnou řezných 
parametrů [%] 
2.1, 2.10 n = 200 min-1 
vf = 200 mm/min 
ap = 3 mm 
n = 320 min-1 
vf = 720 mm/min 
ap = 3 mm 
          72% 
2.2 n = 260 min-1 
vf = 300 mm/min 
ap = 3,5 mm 
n = 560 min-1 
vf = 780 mm/min 
ap = 3,5 mm 
          60% 
2.4 n = 220 min-1 
vf = 45 mm/min 
ap = 25 mm 
n = 1080 min-1 
vf = 140 mm/min 
ap = 25 mm 
          69% 
2.5 n = 80 min-1 
vf = 22 mm/min 
ap = 9 mm 
n = 240 min-1 
vf = 190 mm/min 
ap = 9 mm 
          88% 
2.6 
n = 160 min-1 
vf = 30 mm/min 
ap = 0,5 mm 
n = 250 min-1 
vf = 100 mm/min 
ap = 0,5 mm 
          70% 
2.7, 2.11 n = 16 min-1 
vf  = 2 mm/min 
ap = 8 mm 
n = 190 min-1 
vf = 76 mm/min 
ap = 8 mm 
          97% 
2.14 n = 20 min-1 
vf = 50 mm/min 
ap = 5 mm 
n = 190 min-1 
vf = 76 mm/min 
ap = 5 mm 
          34% 
2.20 n = 450 min-1 
ap = 11,5 mm 
n = 2000 min-1 
ap = 11,5 mm           77% 
 
Příklad výpočtu pro bod 2.1, 2.10 dle technologického postupu – Frézování: 
Strojní časy pro frézování jsem vypočetl pro teoretický příklad 90 mm frézované délky  
a 10 mm délky přebíhání frézy, což pro potřebu ukázat zvýšení produktivity změnou 
řezných parametrů je postačující. 
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Strojní čas se současnými řeznými parametry: 
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                                                                                                LF – Frézovaná délka [mm] 
                                                                                                y – délka přebíhání frézy[mm]  
                                                                                                i – počet záběrů      
Strojní čas s parametry doporučenými od výrobce:                        
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Zvýšení produktivity změnou řezných parametrů: 
%72100
5,0
36,0100
min36,014,05,0
=⋅=⋅=
=−=−=
s
x
p
sdsx
t
tU
ttt
 
 
Příklad výpočtu pro bod 2.4 dle technologického postupu – Vrtání: 
Strojní časy pro vrtání jsem vypočetl pro teoretický příklad 95 mm vrtané hloubky a 5 mm 
výšky špičky vrtáku, což pro potřebu ukázat zvýšení produktivity změnou řezných 
parametrů je postačující. 
Strojní čas se současnými řeznými parametry: 
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Strojní čas s parametry doporučenými od výrobce: 
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Zvýšení produktivity změnou řezných parametrů: 
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Změnou řezných parametrů podle doporučení výrobce břitových destiček lze 
podstatně snížit strojní časy, jak je patrno z tabulky 23. Přestože výrobce uvádí, že takto 
stanovené parametry je v některých případech třeba ještě doladit, rozhodně změnu řezných 
parametrů doporučuji.  
 
 
5.2 Zhodnocení racionalizace na první frézce 
 
Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času,  
způsobené pracovníkem: 
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Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času,  
způsobené technicko – organizačními ztrátami: 
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Celkové procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním ztrátových časů: 
 
%76,2253,1223,10U 657 =+=+= UU  
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Procento možného zvýšení produktivity zavedením metodiky SMED: 
 
%21,5100
480
25100USMED =⋅=⋅= T
Text
 
 
Celkové procento možného zvýšení produktivity odstraněním ztrátových časů a zavedením 
metodiky SMED: 
 
%97,2776,2221,5U 7C =+=+= UU SMED  
 
Graf 7 – Zhodnocení racionalizace na první frézce 
Zvýšení produktivity 
zavedením 
metodiky SMED
Zvýšení produktivity 
odtsraněním 
ztrátovým časů
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Z grafu a vypočtených hodnot lze zjistit, že zavedením metodiky SMED  
a odstraněním ztrátový časů, lze zvýšit produktivitu pracoviště téměř o 28 %. 
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5.3  Zhodnocení racionalizace na druhé frézce 
 
Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času,  
způsobené pracovníkem: 
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Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času,  
způsobené technicko – organizačními ztrátami: 
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Celkové procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním ztrátových časů: 
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Procento možného zvýšení produktivity zavedením metodiky SMED: 
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Celkové procento možného zvýšení produktivity odstraněním ztrátových časů a zavedením 
metodiky SMED: 
 
%79,2521,2158,4U 7C =+=+= UU SMED  
 
 
 
 
 
Diplomová práce 
 - 64 -  
Graf 8 – Zhodnocení racionalizace na druhé frézce 
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Zavedením metodiky SMED lze zvýšit produktivitu pracoviště o téměř 5 %. 
Odstraněním  ztrátových časů se zvýší produktivita přibližně o 21 %. Celkem lze takto 
zvýšit produktivitu až o 25,79 %. 
 
5.4 Zhodnocení racionalizace na třetí frézce 
 
Na pracovišti byla provedena chronometráž, která ukázala, že operace 2.20 dle 
technologického postupu trvá 11,05 minut. Stávající časová norma pro toto pracoviště je  
15 minut. Téměř 4 minuty lze tedy ušetřit v případě, že se odstraní technicko – organizační 
ztráty: čekání na jeřáb. Proto jsem navrhnul koupi skládacího jeřábu. Možně zvýšení 
produktivity pracoviště odstraněním technicko – organizačních ztrát: 
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Odstraněním technicko – organizačních ztrát lze zvýšit produktivitu pracoviště 
s frézkou pro třetí upnutí o 26,3 %. 
 
5.5 Zhodnocení racionalizace na obrážecím pracovišti   
 
Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času, 
způsobené pracovníkem: 
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Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času,  
způsobené technicko – organizačními ztrátami: 
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Celkové procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním ztrátových časů: 
 
%91,2058,1033,10U 657 =+=+= UU  
 
Procento možného zvýšení produktivity zavedením metodiky SMED: 
 
%21,5100
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25100USMED =⋅=⋅= T
Text
 
 
Celkové procento možného zvýšení produktivity odstraněním ztrátových časů a zavedením 
metodiky SMED: 
 
%12,2691,2021,5U 7C =+=+= UU SMED  
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Graf 9 – Zhodnocení racionalizace na obrážecím pracovišti 
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Zvýšení produktivity o 26 % lze na obrážecím pracovišti dosáhnout zavedením 
metodiky SMED a odstraněním ztrátových časů. Rovněž zde byla doporučena koupě 
skládacího jeřábu, jenž by měl eliminovat většinu technicko – organizačních ztrát. 
 
5.6 Zhodnocení racionalizace rozšířením metodiky 5S 
 
Zavádění metodiky 5S považuji za vhodné, proto jsem se rozhodnul na ní navázat. 
Při pozorování jsem si všimnul, že na pracovištích chybí standardy, které by odpovídaly  
na otázky kdo má co uklízet a jak často. Proto jsem  navrhnul standardy pro pracoviště 
s frézkami a pro obrážecí pracoviště. Ty však nepovažuji za finální verzi a doporučuji 
standardy dále rozšířit či upravit ve spolupráci s dělníky, jenž tyto pracoviště obsluhují. 
Navržený stůl by měl pomoci k přehlednějšímu a vizuálnějšímu pracovišti, díky 
kterému odpadnou časové ztráty, jenž jsou způsobené např. hledání břitových destiček, 
nářadí, měřících pomůcek a podobně.  
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Závěr 
 
Zadáním mé diplomové práce byla racionalizace ve společnosti Strojírny Třinec, 
 a. s. Racionalizaci jsou zahájil pozorováním pracovišť, které je popsáno v analýze 
současného stavu. Z pozorování jsem následně specifikoval problémy, jenž vedly 
k zpomalení, někdy i k úplnému zastavení výrobního procesu. Na některé z nich jsem  
se v této práci zaměřil a navrhnul jejich řešení. 
První návrh se týkal racionalizace řezných podmínek. Řezné parametry při obrábění 
odlitku nebyly pevně předepsány a záleželo především na dělníkovi při jakých parametrech 
bylo obrábění prováděno. To mělo za následek často takové řezné parametry, které byly 
hluboce pod jejich optimální hodnotou. Proto byla u většiny činností provedena 
racionalizace, dle doporučení výrobce řezných podmínek.  
Další návrh se týkal časových norem, jenž se při pozorování zdály značně 
nadhodnocené. Provedl jsem snímky pracovních dnů a snímek operace vybraných 
pracovišť, z kterých jsem zjistil, že ztrátové časy na jednotlivých pracovištích se podílí  
na celkovém času směny z téměř 20%. Následně jsem srovnal časové normy přidělené 
jednotlivým operacím s časy, jenž jsem naměřil pro snímky pracovních dnů. Ukázalo se,  
že současné časové normy jsou skutečně nadhodnocené. 
Následně jsem navrhnul zavedení metodiky SMED na jednotlivá pracoviště.  
Při pozorování jsem si všimnul, že některé operace spojené s přenastavením stroje, lze 
vykonávat během chodu stroje, tedy externě. Určil jsem, které činnosti lze vykonávat 
externě a spočetl jsem, že zavedením metodiky SMED lze zvýšit produktivitu pracovišť 
zhruba o 5%. 
Jak je zmíněno ve specifikaci problémů, metodika 5S je ve Strojírnách Třinec, a. s. 
průběžně zaváděna. Na tuto metodiku jsem se ve své práci rozhodnul navázat a navrhnul 
jsem standardy úklidu jednotlivých pracovišť a sestavu dílenského stolu, jenž by měl 
přispět ke zpřehlednění pracoviště a zlepšení pracovního prostředí.  
V této práci jsem si ověřil, jak se teoretické znalosti získané během mého studia  
na vysoké škole, dají aplikovat v praxi. V práci jsem se snažil o zavádění takových způsobů 
řešení, jenž by byly aplikovatelné přímo na daných pracovištích. 
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Příloha č. 1 
Fotogalerie: 
 
• článek Eimerschake 
 
 
• pracoviště s frézkou pro první upnutí 
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• Vybavení pracoviště s frézkou pro první upnutí 
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